

ขั้นตอนควบคุมโครงการ: ทำสัญญา → คืบหลักประกัน

บริษัทฯ (Main Contractor) · ทำอะไร · ยื่นใคร · เก็บที่ไหน

ยื่น = ส่งออกให้ใคร ได้กลับ = ต้องตรวจอะไร

1

ทำสัญญา เมื่อได้หนังสือเชิญทำสัญญา

เก็บ: 01 (ตัวจริงเข้าตู้เซฟ)

ยื่น

หลักประกันสัญญา (LG) · หนังสือรับรองฯ · มอบอำนาจ → ผู้ว่าจ้าง แล้วลงนาม

ได้กลับ

สัญญา: ลายเซ็นครบ 2 ฝ่าย + พยาน · ตราบริษัทฯ · ภาคนวนกครบ · อกรแสดมบ

2

เตรียมเริ่มงาน หลังลงนาม ก่อนเข้าพื้นที่

เก็บ: 01 สัญญา · 02 หนังสือ

ยื่น

แผนงาน · ผังองค์กร + ใบ กว. · ประกันภัย CAR · แผนความปลอดภัย → ผู้ว่าจ้าง

ได้กลับ

หนังสือให้เริ่มงาน (จดวันสิ้นสุดสัญญา) · บันทึกส่งมอบพื้นที่ ลงนาม 2 ฝ่าย

3

ขออนุมัติก่อนทำ ก่อนสั่งของ / ก่อนทำงาน 2-4 สัปดาห์

เก็บ: 03 ขออนุมัติ

ยื่น

Shop Drawing · ขออนุมัติวัสดุ · วิธีการทำงาน → ที่ปรึกษา (CM)

ได้กลับ

ตรา A / B = ใช้ได้ · C / D = ห้ามใช้ แก้แล้วส่งใหม่ · อ่านคอมเมนต์ทุกหน้า

4

ควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน

เก็บ: 04-08 · 10 รูป

ยื่น

รายงานประจำวัน · ใบขอตรวจงานก่อนเท/ปิดงาน · แจ้งงานเพิ่ม-ลด / ขอขยายเวลา

ได้กลับ

ที่ปรึกษาเซ็นรับ · ผลตรวจ “ผ่าน” · งานเพิ่มเติมได้อนุมัติเป็นหนังสือก่อนทำ

5

ส่งงาน & เบิกเงิน ทุกงวด · 5 วันกลับข้อ 3

เก็บ: 09 งวดเงิน

ยื่น

หนังสือส่งงานงวด (ผู้มีอำนาจลงนาม + ตราบริษัทฯ) → กก.ตรวจรับ → วางบิล

ได้กลับ

เลขรับ + วันที่ (หลักฐานวันส่งงาน) · ใบตรวจรับลงนามครบ · 50 ทวิ

6

ส่งมอบงาน งานเสร็จ ~90-95%

เก็บ: 12 ส่งมอบ

ยื่น

ผลทดสอบระบบ · As-built · คู่มือ · ใบรับประกัน + หนังสือส่งงานงวดสุดท้าย

ได้กลับ

หนังสือรับมอบงาน → วันรับมอบ = วันเริ่มนับรับประกัน

7

ระยะรับประกัน & คืบหลักประกัน ตามสัญญา เช่น 1-2 ปี

เก็บ: 13 · 01 → ปิดแฟ้ม

ยื่น

ซ่อมตามที่แจ้ง พร้อมบันทึกการซ่อม · ครบกำหนด → หนังสือขอคืนหลักประกัน

ได้กลับ

ต้นฉบับ LG คืน → ส่งธนาคารยกเลิก

✓ ได้เอกสารกลับทุกครั้ง ตรวจ

- ลายเซ็นจริง ครบทุกช่อง · ชื่อ-ตำแหน่งเป็นผู้มีอำนาจ
- ตราประทับชัด · เลขที่ / วันที่ ตรง · ครบทุกหน้า
- ไม่ครบ → แจ้งขอแก้เป็นหนังสือ ห้ามแก้ไข

กฎเหล็ก

- ไม่มีหนังสือ = ไม่เกิดขึ้น (คำสั่งปากเปล่าต้องยืนยันเป็นหนังสือ)
- ส่งเอกสารทุกครั้ง ให้ผู้รับเซ็นรับ + วันที่ + เวลา
- ได้เอกสารวันไหน สแกนเก็บให้จบวันนั้น

Folder: 01 สัญญา · 02 หนังสือ · 03 ขออนุมัติ · 04 ตรวจงาน · 05 รายงาน · 06 ประชุม · 07 ผลทดสอบ · 08 งานเพิ่ม-ลด · 09 งวดเงิน · 10 รูป · 12 ส่งมอบ · 13 รับประกัน