

ควบคุมโครงการ: ทำสัญญา → ส่งมอบงาน → คืนหลักประกัน

จัดทำ/ยื่นอะไร → **ให้ใคร** · ได้อะไรกลับ ตรวจสอบอะไร · สแกนเก็บ Folder ไหน ส่งต่อฝ่ายไหน

ขั้นตอน · เมื่อไร	เราจัดทำ / ยื่น	ต้องได้กลับ + ตรวจสอบ	เก็บ · ส่งต่อ
1 ทำสัญญา ได้หนังสือเชิญทำสัญญา ✓ สัญญาลงนามครบ	• ตรวจร่างสัญญาเทียบ TOR / BOQ • รวบรวม LG · หนังสือรับรอง · มอบอำนาจ → ผู้ว่าจ้าง	• สัญญาฉบับ: ลายเซ็น 2 ฝ่าย + พยาน · ตรา • ครบทุกหน้า + ภาคผนวก	01 สัญญา ตัวจริงเข้าตู้เซฟ · สำเนา → บัญชี/การเงิน
2 เตรียมเริ่มงาน หลั่งลงนาม ก่อนเข้าพื้นที่ ✓ ได้หนังสือให้เริ่มงาน	• แผนงาน · ผังองค์กร + ใบ กว. · แผนความปลอดภัย → ผู้ว่าจ้าง	• หนังสือให้เริ่มงาน: วันเริ่ม-วันสิ้นสุด • บันทึกส่งมอบพื้นที่ ลงนาม 2 ฝ่าย	01 · 02 สำเนาสัญญา/แบบ → ฝ่ายขออนุญาต/ประกันภัย
3 ขออนุมัติ ก่อนสั่งของ/ก่อนทำ 2-4 สัปดาห์ ✓ ได้ A หรือ B	• Shop Drawing · วัสดุ · วิธีทำงาน · RFI → ที่ปรึกษา	• A/B ใช้ได้ · C/D ห้ามใช้ แก่ส่งใหม่ • ลายเซ็นผู้อนุมัติ + วันที่	03 ขออนุมัติ ฉบับอนุมัติ → หน้างาน/จัดซื้อ
4 ควบคุมงาน ทุกวัน / สัปดาห์ / เดือน ✓ งานครบตามงวด	• รายงานประจำวัน · MOM · ใบขอตรวจงาน • แจ้งงานเพิ่ม-ลด/ขยายเวลา → ที่ปรึกษา	• ที่ปรึกษาเซ็นรับ · ผลตรวจ “ผ่าน” • งานเพิ่ม: อนุมัติเป็นหนังสือก่อนทำ	04-08 · 10 รูป รูปแยกตามวันที่
5 ส่งงวดงาน เนื่องานครบตามงวด ✓ ได้ใบตรวจรับ ๕ งวดถัดไป กลับข้อ 3	• หนังสือส่งงานงวด + ผลงาน/รูป → กก.ตรวจรับ	• เลขรับ + วันที่ ส่งงาน • ใบตรวจรับงวด ลงนามครบทุกคน	09 งวดงาน ใบตรวจรับ → บัญชี (วางบิล)
6 ส่งมอบงาน งานเสร็จ ~90-95% ✓ ได้หนังสือรับมอบงาน	• As-built · คู่มือ · ใบรับประกัน • หนังสือส่งงานงวดสุดท้าย → ผู้ว่าจ้าง	• หนังสือรับมอบงาน = วันเริ่ม นับรับประกัน • หนังสือรับรองผลงาน	12 ส่งมอบ ใบตรวจรับ → บัญชี · รับรองผลงาน → ฝ่ายประมวล
7 รับประกัน ตามสัญญา เช่น 1-2 ปี ✓ ได้หลักประกันคืน	• ช่อมตามแจ้ง + บันทึกการซ่อม • หนังสือขอคืนหลักประกัน → ผู้ว่าจ้าง	• บันทึกการซ่อม ผู้ว่าจ้างเซ็นรับ • LG ตัวจริง / หนังสือคืนหลัก ประกัน	13 · 01 LG ตัวจริง → การเงิน (ยกเลิกกับธนาคาร)

✓ ได้เอกสารกลับทุกครั้ง ตรวจสอบ

- ☐ ลายเซ็นจริงครบทุกช่อง · ผู้ลงนามมีอำนาจ
- ☐ ตราชัด · เลขที่/วันที่ถูก · ครบทุกหน้า
- ☐ ไม่ครบ → แจ้งขอแก้ ห้ามแก้เอง

⚠ กฎเหล็ก

- ไม่มีหนังสือ = ไม่เกิดขึ้น
- ส่งเอกสารทุกครั้ง ให้เซ็นรับ + วันที่
- ได้เอกสารวันไหน สแกนเก็บให้จบวันนั้น

Folder: 01 สัญญา · 02 หนังสือ · 03 ขออนุมัติ · 04 ตรวจงาน · 05 รายงาน · 06 ประชุม · 07 ผลทดสอบ · 08 งานเพิ่ม-ลด · 09 งวดงาน · 10 รูป · 12 ส่งมอบ · 13 รับประกัน