

ควบคุมโครงการ ตั้งแต่ทำสัญญา → ส่งมอบงาน → คั่นหลักประกัน

แต่ละขั้น: ทำ/ยื่นอะไรให้ใคร → ได้อะไรกลับ ต้องทำอะไร → สแกนเก็บที่ไหน · รายละเอียดเต็มดูฉบับ 14 หน้า

01-13 = เลข Folder สแกนเก็บ

→ ผู้ว่าจ้าง = ยื่นให้ใคร

ภาครัฐ = เฉพาะงานราชการ

ขั้นตอน · เมื่อไร

ทำ / ยื่นอะไร ให้ใคร

ได้อะไรกลับ + ต้องทำอะไร

สแกนเก็บ

1 ทำสัญญา

เมื่อ: ได้หนังสือเชิญทำสัญญา
→ ก่อนวันนัดลงนาม

✓ สัญญาลงนามครบ 2 ฝ่าย

- ตรวจสอบร่างสัญญาเทียบ TOR / BOQ: วงเงิน ระยะเวลา จวดงาน ค่าปรับ ระยะรับประกัน
- ขอ **หลักประกันสัญญา (LG)** ภาครัฐ 5% · หนังสือรับรองบริษัท · หนังสือมอบอำนาจ (อากร 10/30 บ.)
- ยื่น + ลงนาม → **ผู้ว่าจ้าง** กรรมการผู้มีอำนาจ + ตรา (ถ้ากำหนด) + พยาน 2
- บัญชีชำระอากรสัญญา 1 บ. / 1,000 บ. → **สรรพากร**

- **สัญญาฉบับ:** ลายเซ็นครบ 2 ฝ่าย + พยาน · ชื่อถูกต้องทุกหน้า
- เลขที่/วันที่ลงนามไม่ว่าง · ภาคผนวกครบ · จุดแก้มีลายเซ็นกำกับ
- LG: ผู้รับประกัน · วงเงิน · วันหมดอายุ ถูกต้อง
- หลักฐานชำระอากร / e-Stamp

01_Contract

ตัวจริงเข้าตู้เซฟ
· ทำสรุปสัญญา
1 หน้า

2 เตรียมเริ่มงาน

เมื่อ: หลังลงนาม → ก่อนเข้าพื้นที่ (ตามวันในสัญญา)

✓ ได้หนังสือให้เริ่มงาน + รับมอบพื้นที่

- **แผนงาน / S-Curve** · ผังองค์กร + สำเนาใบ กว. · แผนความปลอดภัย · Submittal Schedule
- กรมธรรม์ **CAR** (ถ้ากำหนด) · ขอเงินล่วงหน้า + LG เงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
- ยื่นพร้อมใบนำส่ง → **ผู้ว่าจ้าง / CM** · ขอไฟ-น้ำชั่วคราว บ้ายโครงการ
- ตั้ง Register + Folder · ประชุม Kick-off

- **หนังสือให้เริ่มงาน:** วันเริ่ม → คำนวณวันสิ้นสุดสัญญา · ผู้ลงนามมีอำนาจ
- **บันทึกส่งมอบพื้นที่:** ลงนาม 2 ฝ่าย + ผังเขต BM + รูปสภาพเดิม
- **แผนงานที่อนุมัติ** = Baseline · MOM Kick-off ลงนามทุกฝ่าย

01 · 02 · 03 · 06

จดวันหมดอายุ
LG / CAR / กว.
ลงปฏิทิน

3 ขออนุมัติก่อนทำ

เมื่อ: ก่อนสั่งของ / ก่อนทำ 2-4 สัปดาห์ · ทุกรายการ

✓ ได้สถานะ A หรือ B

- **Shop Drawing** · วัสดุ + ตัวอย่าง/มอก./ผลทดสอบ · **Method Statement**
- ใส่เลขที่ + Rev. จาก Register · PM ตรวจสอบและเซ็น
- ยื่นพร้อมใบนำส่ง → **CM** ให้เซ็นรับ + วันที่ · ติดตามในประชุมทุกสัปดาห์
- แบบไม่ขัด/ขัดกัน → **RFI** ถามเป็นหนังสือ

- **ตราสถานะ:** A/B = ใช้ได้ / C/D = ห้ามใช้ แก้ Rev. +1 ส่งใหม่
- ลายเซ็นผู้พิจารณา + วันที่ · เลขที่/Rev. ตรงที่ส่ง
- **อำนาจอนุมัติทุกหน้า** · กระทบราคา/เวลา → แจ้งเป็นหนังสือ

03 · 04

แจกหน้างาน
เฉพาะ Rev.
ล่าสุด · Rev. เก่า
ประทับ "ยกเลิก"

4 ควบคุมงานก่อสร้าง

เมื่อ: ทุกวัน / สัปดาห์ / เดือน + ทุกครั้งที่เกิดเหตุ

✓ งานครบตามงวด + ผลทดสอบผ่าน

- ทุกวัน: **Daily Report** + รูป (งานที่จะถูกปิด) → **CM**
- ทุกสัปดาห์: ประชุม + **MOM** · ทุกเดือน: Monthly Report + S-Curve
- ก่อนเท/ก่อนปิดงาน: **ใบขอตรวจงาน** ล่วงหน้า (เช่น ≥ 24 ชม.) · ส่งตัวอย่างทดสอบ
- งานเพิ่ม-ลด / ลำช้า: แจ้ง **VO / EOT** เป็นหนังสือทันที ภาครัฐ ขอขยายเวลา ภายใน 15 วันนับถัดจากเหตุสิ้นสุด

- **Daily / ใบขอตรวจงาน:** CM เซ็นรับ · ผล "ผ่าน" + วัน/เวลา
- **MOM** ลงนามทุกฝ่าย · ข้อความตรงที่ตกลง
- **ผลแล็บ:** ลายเซ็นผู้ทดสอบ + ตราแล็บ · ค่า ≥ Spec
- **VO อนุมัติเป็นหนังสือก่อนลงมือ** · คำสั่งด้วยวาจา → ทำหนังสือยืนยันใน 1-2 วัน

04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 10

รูปแยกโฟลเดอร์ตามวันที่

5 ส่งงวด & เบิกเงิน

เมื่อ: เมื่องานครบตามงวดในสัญญา · ทำซ้ำทุกงวด

✓ ได้ใบตรวจรับ + ได้เงินงวดถัดไป กลับขึ้น 3

- ตรวจงานภายใน + แก้ Defect ก่อนเรียกตรวจ
- **หนังสือส่งมอบงานงวด** (กรรมการ + ตรา) + สรุปผลงาน รูป ผลทดสอบ → **ผู้ว่าจ้าง / กท.ตรวจรับ**
- หลังตรวจรับ: บัญชีข่วงบิล **ใบแจ้งหนี้** (+ ใบกำกับภาษีตามแนวทางบัญชี)

- **เลขรับ + วันที่** ของหนังสือส่งงาน = หลักฐานวันส่งงาน (ค่าปรับ)
- **ใบตรวจรับงวด:** ลงนามครบทุกคน · ระบุงวด + วันที่
- **50 ทวิ:** เลขภาษีอากร · ยอดตรง (หัก ภาครัฐ 1% / เอกชน 3%)

09_Payment

/งวดN · ต้นฉบับ 50 ทวิ → บัญชี

6 ส่งมอบงาน & ปิดโครงการ

เมื่อ: งานเสร็จ ~90-95% → ส่งงวดสุดท้าย

✓ ได้หนังสือรับมอบงาน

- ทดสอบระบบ (T&C) · Punch List · ตรวจสอบก่อนส่งมอบ
- เอกสารส่งมอบ: **As-built** (วิศวกรรม + เลข กว.) · คู่มือ O&M · ใบรับประกัน · ฤกษ์/อะไหล่ · บันทึกอบรม
- **หนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย** + ใบนำส่งแจ้งทุกรายการ → **ผู้ว่าจ้าง**

- **หนังสือรับมอบงาน: วันที่รับมอบ = วันเริ่มนับรับประกัน**
- ผู้รับเซ็นรับเอกสารส่งมอบครบทุกรายการ
- **ขอหนังสือรับรองผลงาน** · ขอคืน LG เงินล่วงหน้า · ออกจากพื้นที่

07 · 12

ปิดแฟ้ม:
Register ไม่บี
ค่า

7 ระยะรับประกัน

เมื่อ: ตามสัญญา เช่น 1-2 ปี นับจากวันรับมอบ

✓ ได้หลักประกันคืน → ปิดโครงการ

- รับแจ้งซ่อม → ลง Defect Log → ซ่อมในเวลาที่สัญญากำหนด
- ก่อนครบ 30-60 วัน: ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
- **หนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา / Retention** → **ผู้ว่าจ้าง** · LG ที่คืนได้คืน → **ธนาคาร** ยกเลิก

- บันทึกการซ่อม: ผู้ว่าจ้างเซ็นรับ + รูปก่อน-หลัง
- **ได้ต้นฉบับ LG** คืนจริง · เลขที่/จำนวนเงินตรง · Retention คน
- หนังสือยืนยันยกเลิก LG จากธนาคาร

13 · 01

Archive · เอกสารบัญชี/ภาษี เก็บ ≥ 5 ปี

🔄 วงจรเอกสาร — ใช้กับทุกฉบับ

1. ขอเลขที่จาก Register · ตรวจสอบเอง
2. ผู้มีอำนาจลงนาม / ประทับตรา
3. สแกนฉบับที่ส่ง → ยื่นพร้อมใบนำส่ง
4. ให้ผู้รับเซ็นรับ + วันที่ + เวลา (หรือตรารับ + เลขรับ)
5. ลง Register + กำหนดตอบ → ติดตาม
6. รับกลับ → ตรวจ (กลองกลาง) → สแกน → ตั้งชื่อ → Folder → Register

ชื่อไฟล์: P2601-SD-ST-012_R1_20261005_ฐานรากF1.pdf
(โครงการ-ประเภท-สาขา-ลำดับ_Rev_วันที่_เรื่อง)

✓ ตรวจสอบเอกสารที่ได้อีก

- ☐ ลายเซ็นหน้าจริง ครบทุกช่อง
- ☐ ชื่อตัวบรรจง + ตำแหน่ง = **ผู้มีอำนาจ**
- ☐ **ตราประทับ** (ถ้ากำหนด) · ตราสถานะ
- ☐ เลขที่ / วันที่ / Rev. ตรงกับที่ส่ง
- ☐ ครบทุกหน้า + สิ่งส่งมาด้วย
- ☐ จุดแก้ไข/ขัดขามีลายเซ็นกำกับ
- ☐ ไม่ครบ → แจ้งขอแก้ไขเป็นหนังสือ ห้ามแก้ไข/เขียนแทน

⚠️ กฎเหล็ก PE

- **ไม่มีหนังสือ = ไม่เกิดขึ้น** คำสั่งด้วยวาจาต้องยืนยันเป็นหนังสือ
- ห้ามทำงานเพิ่ม/เปลี่ยนวัสดุ ก่อนได้อนุมัติ
- ห้ามใช้แบบ/วัสดุที่ไม่ได้ A หรือ B
- ถ่ายรูปงานก่อนถูกปิดเสมอ
- ได้เอกสารมา → ลงรับ ตรวจ สแกนให้จบในวันเดียว
- ฝ่าวันหมดอายุ: LG · ประกันภัย · ใบ กว.